



**СОГЛАСОВАНО:**  
 Глава городского поселения  
 И.И. Рейда  
 2026 г.

**ПЛАН - ГРАФИК**  
 производства работ по подготовке объектов жизнеобеспечения  
 к отопительному сезону 2026 / 2027 г.г.  
 ООО "Магистраль Бердыужск"



**СОГЛАСОВАНО:**  
 Генеральный директор  
 ООО "Магистраль Бердыужск"  
 В.А. Ковалев  
 2026 г.

№№	Наименование муниципального образования	План на год			МАЙ			ИЮНЬ			ИЮЛЬ			АВГУСТ		
		теплосети (км)	водопроводные сети (км)	канализация (км)	теплосети (км)	водопроводные сети (км)	канализация (км)	теплосети (км)	водопроводные сети (км)	канализация (км)	теплосети (км)	водопроводные сети (км)	канализация (км)	теплосети (км)	водопроводные сети (км)	канализация (км)
1		3	4	5				9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	п. Бердыужск	0,04	0,295	-	0,015	-	-	0,00	0,10	-	0,025	0,12	-	0,015	0,06	-
	<b>Итого</b>	<b>0,04</b>	<b>0,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,03</b>	<b>0,12</b>	<b>0,02</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>	<b>0,06</b>	<b>-</b>

Главный инженер

Марков С.В.

Исп. ПДО