

СОГЛАСОВАНО:
 Глава Городского поселения
 "Поселок Беркаки" В.Н.Добрынин
 "25" апреля 2025 г.

ПЛАН - ГРАФИК
 производства работ по подготовке объектов жизнеобеспечения
 к отопительному сезону 2025 / 2026 г.г.
 ООО "Магистраль Беркаки"

УТВЕРЖАЮ:
 Генеральный директор
 ООО "Магистраль Беркаки"
 В.А.Ковалев
 "25" апреля 2025 г.

№№	Наименование муниципального образования	План на год			МАЙ			ИЮНЬ			ИЮЛЬ			АВГУСТ		
		теплосети (км)	водопроводные сети (км)	канализация (км)	теплосети (км)	водопроводные сети (км)	канализация (км)	теплосети (км)	водопроводные сети (км)	канализация (км)	теплосети (км)	водопроводные сети (км)	канализация (км)	теплосети (км)	водопроводные сети (км)	канализация (км)
1	2	3	4	5				9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	п.Беркаки	0,44	0,19	-	0,12	0,03	-	0,15	0,10	-	0,15	0,05	-	0,02	0,01	-
	Итого	0,44	0,19	0	0,12	0,03	0	0,15	0,10		0,15	0,05		0,02	0,01	

Главный инженер
 Иск. ПДО
 тел.73-2-26

Марков С.В.